

バラ管理作業 週間予定表（トムテ用）

日	月	火	水	木	金	土	日	連絡事項など
4月8日	4月9日	4月10日	4月11日	4月12日	4月13日	4月14日	4月15日	
	(ウェルカム～ 整形式) 冬囲いチップ広げ 冬囲い資材片づけ 生育調査 (職員2名+工藤先生) 工藤先生来園日	整形式～ウェルカム剪定 集中日 (外部応援2名) 整形式～ウェルカム以外の剪定 冬囲い 支柱・結束外し (バラ園門の前から順番に) ※結束を外したら枝を広げること 工藤先生来園日	冬囲い資材片づけ (天候による) 工藤先生来園日	冬囲い資材片づけ (天候による) 工藤先生来園日	キクノール散布 (職員2名) PMトムテ活動日 剪定 ウェルカム 中央のHMsk	ポットバラ屋外移動 ハマナシ実生ポット上げ		(次週予定) 発酵油かす施肥 ボーダーガーデン イングリッシュRガーデン 草堆肥マルチング